

Cocreació del registre únic d'entitats i altres formes d'acció col·lectiva

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès



01. Objectius

02. Eixos de treball

03. Fases

04. Actuacions

05. Cronograma





01

Objectius



01.1. Objectius generals



Generar una xarxa d'actors rellevants

- Crear vincles de col·laboració per a la creació i desenvolupament del registre.



Definir espais de participació i canals d'interacció

- Establir canals adequats entre l'administració i els actors socials per facilitar la comunicació i la col·laboració.



Determinar els objectius i usos del registre

- Consensuar amb tots els actors els propòsits i aplicacions del registre únic.



Establir les característiques del registre

- Definir aspectes com la visualització, consulta pública, actualització i usabilitat del registre.



01.2. Objectius operatius



Analitzar la situació actual del registre

- Identificar el nivell d'actualització i les entitats actives que no estan registrades.



Incorporar experiències innovadores

- Inspirar-se en pràctiques d'altres municipis per integrar idees innovadores.



Desenvolupar un model final de registre

- Crear una proposta tècnica que compleixi els requisits de funcionalitat, visualització i accessibilitat establerts.



02

Eixos de treball



Eixos de treball del projecte



Usos i finalitat del registre

- Analitzar la utilitat del registre per a l'administració i el teixit associatiu.



Criteris d'accés al registre

- Definir els requisits d'inclusió al registre i les dades necessàries per a registrar les entitats.



Funcionament, visualització i actualització

- Establir els fluxos operatius, l'actualització de dades i el sistema de visualització pública del registre.



Xarxa d'aliances

- Crear una xarxa d'actors administratius i associatius per identificar entitats emergents, grups no formals, i entitats inactives, promovent així un registre dinàmic i actualitzat.



03

Fases



Fases del projecte

1

Preparació del procés

- Constitució del grup motor amb tècnics i representants del teixit associatiu.
- Definició dels objectius específics i marc inicial del projecte.

2

Diagnosi col·laborativa

- Anàlisi de models d'altres municipis per identificar bones pràctiques.
- Realització de sessions participatives amb equips tècnics, entitats i representants polítics (govern i oposició)

3

Anàlisi i elaboració dels informes

- Elaboració d'una proposta normativa per al funcionament del registre.
- Creació d'un pla de treball operatiu, ajustat a les necessitats locals.

4

Devolució i avaluació

- Presentació de resultats a l'equip de govern, oposició i grup motor.
- Elaboració d'un informe final amb les conclusions i recomanacions.



04 Actuacions



Actuacions del projecte



Constitució del Grup Motor

Implicació d'actors clau com a responsables tècnics, polítics, i representants d'entitats.



Mapatge d'actors

Identificació de les entitats i dels grups formals i informals que poden participar al registre.



Sessions participatives

Espais de treball amb equips tècnics municipals i amb les entitats per consensuar els criteris d'accés i ús del registre.



Pla de comunicació

Difusió pública del projecte, accessible i transparent per al conjunt de la ciutadania.



Desenvolupament d'un model de registre

Definició del sistema de registre, criteris d'accés i funcionalitats públiques del mateix.



05

Cronograma



FUNDACIÓ
FERRER i GUÀRDIA